

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
A FUTURA INTERAKTÍV TERMÉSZETTUDOMÁNYI BEMUTATÓ KÖZPONT
ÉPÜLETÉNEK TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSI MUNKÁI TÁRGYÁBAN

Amely létrejött egyrészről **Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata**,
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
telefon: 96/577-800,
fax: 96/211-764,
adószáma: 15367400-2-08,
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt., 11737076-15367400-00000000,
képviseli Szabó Miklós polgármester,
mint **Megrendelő**,

másrészről a **West Hungária Bau Kft. (konzorcium vezető)**,
címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,
cégjegyzékszám: 13-09-115940,
telefon: 96/511-350,
telefax: 96/511-432,
adószáma: 11469830-2-13,
bankszámlaszám: 10300002-33220774-00003285,
képviseli: Tóth Csaba ügyvezető és Dénes Balázs ügyvezető,

illetőleg az **ÓVÁR Építőipari Kft. (konzorciumi tag)**,
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.,
cégjegyzékszám: 08-09-000426,
telefon: 96/576-193,
telefax: 96/576-194,
adószáma: 10355954-2-08,
bankszámlaszám: 10200287-30800085,
képviseli: Czeferner Zoltán,

mint **Vállalkozó(k)** (a Megrendelő és a Vállalkozó(k) együttesen a továbbiakban: a **Felek**) között, az alábbi helyen és napon, a következő feltételek szerint.

A szerződésmódosítás előzménye

1. A Felek 2010. augusztus 10-én vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), amelynek tárgya a FUTURA Interaktív Természettudományi Bemutató Központ épületének teljes körű kivitelezési munkái.

Figyelemmel arra, hogy a Megrendelő a NYDOP-2.1.1/B program keretében „FUTURA - az egykori mosoni gabonaraktár turisztikai hasznosítása” tárgyú kiemelt projekthez kapcsolódóan benyújtott második forduló támogatási igényét (pályázatát) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szerződéskötés időpontjáig nem bírálta el, illetőleg nem került sor a projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötésére, a Felek jelen szerződésmódosításban egyeznek meg.

DR. VARGA LÁSZLÓ
ÜGYVÉD
9200-MOSONMAGYARÓVÁR FŐ U. 23.
TELEFON: 96/579-896

ky J. C

A szerződésmódosítás tartalma

2. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozó számára a munkaterületet a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 5 (öt) munkanapon belül biztosítja.

Eredeti

4. Teljesítési határidő: a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása): 2010. augusztus 15., a beruházás befejezési (vég)határideje: 2011. december 24.

Módosított

4. Teljesítési határidő: a beruházás megkezdésének időpontja (a munkaterület átadása): a Megrendelő által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fenti 2. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 5 (öt) munkanapon belül, a beruházás befejezési (vég)határideje: a munkaterület biztosításától számított 496. (négy száz kilencvenhatodik) nap.
3. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglalt határidőn belül a Szerződés 1. számú mellékletét képező Pénzügyi-műszaki ütemtervben, illetve a Szerződés 2. számú mellékletét képező Számológási ütemtervben meghatározott határidők automatikusan annyi nappal meghosszabbodnak, ahány nap eltelik az eredeti szerződésben meghatározott munkaterület átadás időpontja valamint a jelen szerződésmódosítás alapján ténylegesen megvalósuló munkaterület átadás időpontja között.
4. A fenti 1. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek abban, hogy a Megrendelő az előleget az alábbiak szerint biztosítja:

Eredeti

4. [negyedik bekezdés] Előlegbekérő benyújtására egy alkalommal kerülhet sor jelen szerződés megkötésétől számított 10 (tíz) napon belül, legfeljebb a szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói díj teljes összegének 15 %-a, azaz Tizenöt Százaléka mértékéig. A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleget köteles a jelen szerződés szerinti teljesítés érdekében felhasználni, különös figyelemmel a Vállalkozás anyag- és munkabér igényét. A Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívására köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül bizonylatokkal igazolni az előleg szerződésnek megfelelő felhasználását. A Megrendelő által a fentieknek megfelelően nyújtott előleget a Vállalkozó köteles a következő (rész)számlája összegébe beszámítani.

Módosított

4. [negyedik bekezdés] Előlegbekérő benyújtására egy alkalommal kerülhet sor a Megrendelő által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a fenti 2. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötésétől számított 10 (tíz) napon belül, legfeljebb a szerződés 5. pontjában meghatározott Vállalkozói díj teljes összegének 15 %-a, azaz Tizenöt Százaléka mértékéig. A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított előleget köteles a jelen szerződés szerinti teljesítés érdekében felhasználni, különös figyelemmel a Vállalkozás anyag- és munkabér igényét. A Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívására köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül bizonylatokkal igazolni az előleg szerződésnek megfelelő felhasználását. A Megrendelő által a fentieknek megfelelően nyújtott előleget a Vállalkozó köteles a következő (rész)számlája összegébe beszámítani.

DR. VARGA LÁSZLÓ
ÜGYVÉD
9200 MÓVÁR FŐ U. 23.
TELEFON: 96/579-896


ly Dc C

Záró rendelkezések


5. A Felek a Szerződésmódosításban foglaltakat kölcsönösen elfogadják. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett pontjai (alpontjai) változatlanul érvényesek. Jelen Szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
6. Jelen Szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.


A Felek aláírásukkal tanúsítják, hogy képviselőik által oldalanként láttamozott Szerződésmódosítás az akaratukkal mindenben megegyezik.

Mosonmagyaróvár, 2010. augusztus 10.



Megrendelő
Szabó Miklós
polgármester






Ellenjegyző
Dr. Németh Andrea
jegyző

DEKORÁCIÓS ÉS KÉPESÍTÉSI KFT.
Székhely:
H-2051 Biatórbágy,
Vendéi Park, Huber u. 1.
Tel.: +36-23/532-730
Fióktelep:
H-9027 Győr, Ipari Park, Juharfa u. 1.
Tel./Fax: +36-96/511-350, +36-96/511-434
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-115940
Adószám: 1469830-2-43
Vállalkozó

Dénes Balázs, Tóth Csaba
ügyvezető ügyvezető

A szerződést készítettem, továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján ügyvédi ellenjegyzéssel látom el:

Mosonmagyaróvár, 2010. 

DR. VARGA LÁSZLÓ
ÜGYVÉD
9200-MÓVÁR FŐ U. 23.
TELEFON: 967579-896

Dr. Varga László
ügyvéd

Készült: 5 eredeti példányban
Kapják: 1 példányt a Vállalkozó
4 példányt a Megrendelő

